



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – ÉGALITÉ – FRATERNITÉ

VILLE DE VINCENNES

DÉPARTEMENT
DU VAL-DE-MARNE

Extrait du Registre des Décisions
du Maire

OBJET : AVENANT N°1 AU MARCHÉ DE TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DES LOCAUX DU COWORKING, 3 ALLEE CHARLES V A VINCENNES - LOT N°1 DEMOLITION, PLATRERIE, FINITION, PLOMBERIE PASSE AVEC LA SOCIETE ENVIRONNEMENT SERVICE CONSTRUCTION.

**DÉCISION N° AU-19-501
EN DATE DU 16 DECEMBRE 2019**

VU le Code général des collectivités territoriales ;

VU le Code de la commande publique ;

VU la délibération du Conseil municipal en date du 12 novembre 2017 donnant délégation à Madame le Maire pour l'ensemble des affaires relevant de l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales ;

VU l'arrêté n°4933 en date du 14 novembre 2017 portant délégation de fonction à Monsieur Pierre LEBEAU, 7^{ème} Adjoint au Maire ;

VU la décision n°AU-19-280 en date du 26 juillet 2019 de signer le marché de travaux de réaménagement des locaux du Coworking situés 3 allée Charles V à Vincennes, lot n°1 démolition, plâtrerie, finition, plomberie (notifié le 30/08/2019) ;

CONSIDÉRANT la réalisation de travaux de plâtrerie et de finition supplémentaires relatifs à la création de cloisons, la peinture et la pose de plinthes en bois en remplacement d'un mur mobile et pour les parois vitrées de l'espace téléphonique.

D É C I D E

DE SIGNER avec la société ENVIRONNEMENT SERVICE CONSTRUCTION, domiciliée, 416 Avenue de la Division Leclerc, 92290 CHATENAY MALABRY représentée par Monsieur CHEVRIER Christophe, Directeur Général, l'avenant n°1 au marché de travaux de réaménagement des locaux du Coworking situés au 3 allée Charles V à Vincennes – lot n°1 démolition, plâtrerie, finition, plomberie.

Le montant de l'avenant s'élève à 1 962.00 € HT (2 354.40 € TTC).

Le nouveau montant du marché s'élève à 99 370.28 € HT (119 244.34 € TTC).

DE FAIRE FACE à cette dépense au moyen des crédits ouverts au budget, aux chapitre et article correspondants.

Pour extrait conforme,

l'Adjoint au maire chargé des grands travaux, des
travaux d'entretien des équipements publics, de
l'urbanisme et de l'habitat,

Signé

Pierre LEBEAU

Accusé Réception en Préfecture :
094-219400801-20191216-lmc1H7015H1-AR
Date de réception en Préfecture : 16/12/2019
Date de Publication : 16/12/2019