



VILLE DE VINCENNES

DÉPARTEMENT
DU VAL-DE-MARNE

Extrait du Registre des Décisions
du Maire

**OBJET : ACTE MODIFICATIF N°1 DU MARCHÉ
D'AMENAGEMENT DE LA CRECHE VILLA
AUBERT – LOT N°4 : MATERIEL DE CUISINE,
PASSE AVEC LA SOCIETE MEDINOX**

**DÉCISION N° DM-24-314
EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 2024**

VU le Code général des collectivités territoriales ;

VU le Code de la Commande publique ;

VU la délibération du Conseil municipal en date du 27 mai 2020 donnant délégation à Madame le Maire pour l'ensemble des affaires relevant de l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales ;

VU l'arrêté n°A-22-178 en date du 19 avril 2022 portant délégation de fonction à Monsieur Pierre LEBEAU, Adjoint au Maire ;

VU la décision n°DM-23-417 du 15/11/2023 de signer le marché d'aménagement de la crèche Villa Aubert – Lot n°4 : Matériel de cuisine (notifié le 21/11/2023), pour un montant initial de 40 266,80 HT (48 320,16 € TTC) ; ;

VU le procès-verbal de la commission d'appel d'offres en date du 12/09/2024, donnant un avis favorable ;

CONSIDÉRANT que l'acte modificatif n°1 a pour objet d'intégrer au marché de travaux les prestations ayant fait l'objet d'ordres de services en cours d'exécution ;

D É C I D E

DE SIGNER avec la société MEDINOX, sise 44 rue Blaise Pascal – 93600 AULNAY-SOUS-BOIS, représentée par Lounes RAHAB, l'acte modificatif n°1 du marché d'aménagement de la crèche Villa Aubert - Lot n°4 : Matériel de cuisine.

Le montant du présent acte modificatif est défini de la manière suivante :

Montant € HT initial du marché	40 266,80 €
Montant € HT de l'acte modificatif n°1	776,00 €
Nouveau montant € HT du marché	41 042,80 €
TVA (20 %)	8 205,56 €
Nouveau montant € TTC du marché	49 251,36 €

L'acte modificatif n°1 a une incidence d'un mois sur le délai d'exécution du marché.

Le délai d'exécution du marché est ainsi porté à 7 mois.

DE FAIRE FACE à cette dépense au moyen des crédits ouverts au budget, aux chapitre et article correspondants.

Pour extrait conforme,
L'Adjoint au maire chargé de l'urbanisme, des
grands travaux, de l'habitat et des travaux de
construction, d'entretien et de maintenance des
équipements publics,

Signé

Pierre LEBEAU

Accusé Réception en Préfecture :
094-219400801-20240930-Imc1H12390H1-AR
Date de réception en Préfecture : 01/10/2024
Date de Publication : 01/10/2024