



VILLE DE VINCENNES

DÉPARTEMENT
DU VAL-DE-MARNE

Extrait du Registre des Décisions
du Maire

OBJET : AVENANT N°1 AU MARCHÉ DE TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DES LOCAUX DU COWORKING, 3 ALLEE CHARLES V A VINCENNES - LOT N°3 MENUISERIE EXTERIEURE ET INTERIEURE PASSE AVEC LA SOCIETE ENVIRONNEMENT SERVICE CONSTRUCTION.

**DÉCISION N° AU-19-503
EN DATE DU 16 DECEMBRE 2019**

VU le Code général des collectivités territoriales ;

VU le Code de la commande publique ;

VU la délibération du Conseil municipal en date du 12 novembre 2017 donnant délégation à Madame le Maire pour l'ensemble des affaires relevant de l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales ;

VU l'arrêté n°4933 en date du 14 novembre 2017 portant délégation de fonction à Monsieur Pierre LEBEAU, 7^{ème} Adjoint au Maire ;

VU la décision n°AU-19-282 en date du 26 juillet 2019 de signer le marché de travaux de réaménagement des locaux du Coworking situés 3 allée Charles V à Vincennes, lot n°3 menuiserie extérieure et intérieure (notifié le 30/08/2019) ;

CONSIDÉRANT la nécessité de prendre en compte les travaux d'ajustements des espaces et des matériaux apparus au cours de réalisation du chantier et la dépose du rideau métallique au vu de l'avis des Architectes des Bâtiments France.

D É C I D E

DE SIGNER avec la société ENVIRONNEMENT SERVICES CONSTRUCTION, domiciliée, 416 Avenue de la Division Leclerc, 92290 CHATENAY MALABRY représentée par Monsieur CHEVRIER Christophe, Directeur Général, l'avenant n°1 au marché de travaux de réaménagement des locaux du Coworking situés au 3 allée Charles V à Vincennes – lot n°3 menuiserie extérieure et intérieure.

Le montant en moins-value de l'avenant est de – 32 959.00 € HT (- 39 550.80 € TTC).

Le nouveau montant du marché est ramené à 66 285.00 € HT (79 542.00 € TTC).

DE FAIRE FACE à cette dépense au moyen des crédits ouverts au budget, aux chapitre et article correspondants.

Pour extrait conforme,

l'Adjoint au maire chargé des grands travaux, des
travaux d'entretien des équipements publics, de
l'urbanisme et de l'habitat,

Signé

Pierre LEBEAU

Accusé Réception en Préfecture :
094-219400801-20191216-Imc1H7016H1-AR
Date de réception en Préfecture : 16/12/2019
Date de Publication : 16/12/2019