



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – ÉGALITÉ – FRATERNITÉ

VILLE DE VINCENNES

DÉPARTEMENT
DU VAL-DE-MARNE

Extrait du Registre des Décisions
du Maire

OBJET : AVENANT N°1 AU MARCHÉ DE TRAVAUX D'ENTRETIEN, DE GROS ENTRETIEN ET DE PETITS AMÉNAGEMENTS DANS LES BÂTIMENTS COMMUNAUX - RELANCE LOT9 : STORES ET OCCULTATIONS PASSE AVEC LA SOCIÉTÉ A.C.D.S ATELIER CENTRALE DES STORES

**DÉCISION N° DM-21-141
EN DATE DU 09 AVRIL 2021**

VU le Code général des collectivités territoriales ;

VU le Code de la commande publique ;

VU la délibération du Conseil municipal en date du 27 mai 2020 donnant délégation à Madame le Maire pour l'ensemble des affaires relevant de l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales ;

VU l'arrêté n°AU-20-495 en date du 2 juin 2020 portant délégation de fonction à Monsieur Mathieu BEAUFRÈRE, Adjoint au Maire ;

VU la décision n°DM-20-327 en date du 10 décembre 2020 de signer le marché de travaux d'entretien, de gros entretien et de petits aménagements dans les bâtiments communaux - Relance lot 9 - Stores et occultations (notifié le 04/01/2021) ;

CONSIDÉRANT la nécessité de prolonger la durée du marché actuel afin d'assurer la continuité du service pendant la période nécessaire au déroulement de la procédure de passation d'un nouveau marché ;

D É C I D E

DE SIGNER l'avenant n°1 au marché de travaux d'entretien, de gros entretien et de petits aménagements dans les bâtiments communaux - Relance lot 9 - Stores et occultations avec la société A.C.D.S Atelier Centrale Des Stores, 9-11 rue de Cangé – 94500 CHAMPIGNY sur MARNE, représentée par Monsieur Arnaud POMMOT, Gérant.

DE PROLONGER la durée du marché en cours d'exécution du 04 mai 2021 au 04 aout 2021.

Le présent avenant est sans incidence financière.

DE FAIRE FACE à cette dépense au moyen des crédits ouverts au budget, aux chapitre et article correspondants.

Accusé Réception en Préfecture : 094-219400801-20210409-lmc1H8318H1-AR Date de réception en Préfecture : 09/04/2021 Date de Publication : 09/04/2021

Pour extrait conforme,
L'Adjoint au maire chargé des grands projets, des
travaux de construction, d'entretien et de
maintenance, de l'urbanisme et de l'habitat,

Signé

Mathieu BEAUFRÈRE

Accusé Réception en Préfecture :
094-219400801-20210409-Imc1H8318H1-AR
Date de réception en Préfecture : 09/04/2021
Date de Publication : 09/04/2021