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OBJET : AVENANT N°2 AU MARCHE DE 
TRAVAUX POUR LA CONSTRUCTION D'UN 
GROUPE SCOLAIRE MIRABEAU, 30/36 RUE 
MIRABEAU A VINCENNES PASSE AVEC LA 
SOCIETE CHARPENTIER - LOT 2 CHAUFFAGE, 
VENTILATION, CLIMATISATION, PLOMBERIE

DÉCISION N° AU-18-275

EN DATE DU 14 SEPTEMBRE 2018

VU le Code général des collectivités territoriales ;

VU le Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;

VU la délibération du Conseil municipal en date du 12 novembre 2017
donnant délégation à Madame le Maire pour l’ensemble des affaires relevant de 
l’article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales ;

VU l’arrêté n°4933 en date du 14 novembre 2017 portant délégation de 
fonction à Monsieur Pierre LEBEAU, 7ème Adjoint au Maire ;

VU la décision n°AU-17-115 en date du 27 mars 2017 de signer le marché
de travaux pour la construction d’un groupe scolaire Mirabeau – 30/36, rue Mirabeau à 
Vincennes - Lot 2 : plomberie, chauffage, ventilation, climatisation, avec la société 
CHARPENTIER (notifié le 10/04/2017) ;

VU la décision n°AU-18-122 en date du 2 mai 2018 de signer l’avenant n°1 
au marché de travaux pour la construction d’un groupe scolaire Mirabeau – 30/36, rue 
Mirabeau à Vincennes - Lot 2 : plomberie, chauffage, ventilation, climatisation (notifié 
le 01/06/2018) ;

CONSIDÉRANT la nécessité de prendre en compte l’exécution de travaux 
en plus-values et moins-values, consécutifs à des modifications demandées en cours 
de chantier par le maître d’ouvrage et par le maître d’œuvre ;

D É C I D E

DE SIGNER avec la société CHARPENTIER, sise, 1, rue de Bretagne, CS 
54012 – BRETIGNY SUR ORGE, représentée par Monsieur CHARPENTIER 
Guillaume, Directeur, l’avenant n°2 au marché de travaux pour la construction d’un 
groupe scolaire Mirabeau – 30/36, rue Mirabeau à Vincennes - Lot 2 : plomberie, 
chauffage, ventilation, climatisation.

Le montant de l’avenant n°2 s’élève à 3 275,94 € HT (3 931,13 € TTC).

DE FAIRE FACE à cette dépense au moyen des crédits ouverts au budget, 
aux chapitre et article correspondants.
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Pour extrait conforme,

l'Adjoint au maire chargé des grands travaux, des 
travaux d'entretien des équipements publics, de 

l’urbanisme et de l’habitat,

Signé

Pierre LEBEAU
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