REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE — EGALITE — FRATERNITE

VILLE DE VINCENNES

DEPARTEMENT
DU VAL-DE-MARNE

Extrait du Registre des Décisions
du Maire

OBJET : AVENANT N°1 DE MODIFICATION DU DECISION N° DM-21-360
MARCHE DE RENOVATION INTERIEURE DE

L'EGLISE NOTRE-DAME DE VINCENNES LOT 5- =N DATE DU 13 OCTOBRE 2021
ELECTRICITE - ECLAIRAGE PASSE AVEC LA

SOCIETE SAS LEBRUN&FILS

VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU le Code de la Commande Publique ;

VU la délibération du Conseil municipal en date du 27 mai 2020 donnant
délégation a Madame le Maire pour 'ensemble des affaires relevant de I'article L 2122-22 du
Code général des collectivités territoriales ;

VU l'arrété n°A-20-495 en date du 2 juin 2020 portant délégation de fonction a
Monsieur Mathieu BEAUFRERE, Adjoint au Maire ;

VU la décision n°’AU-18-180 en date du 18 juin 2018 de signer le marché de
rénovation intérieure de I'Eglise Notre-Dame de Vincennes — Lot 5 Electricité, éclairage ;

CONSIDERANT l'exécution de travaux en plus-values et en moins-values
consécutifs a des demandes formulées par le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre en cours
de chantier ;

DECIDE

DE SIGNER avec la SAS LEBRUNG&FILS, sise 30 rue Charles Tillon 93 300
Aubervilliers et représentée par Yves TURGIS en qualité de Président, 'avenant n°1 de
modification du marché de rénovation intérieure de I'Eglise Notre-Dame de Vincennes Lot 5 -
Electricité — Eclairage.

L’avenant modificatif n°1 s’éléve a 10 634,61 € HT (12 761, 53 € TTC).

DE FAIRE FACE a cette dépense au moyen des crédits ouverts au budget, aux
chapitre et article correspondants.

Pour extrait conforme,

L'Adjoint au maire chargé des grands projets, des
travaux de construction, d'entretien et de
maintenance, de l'urbanisme et de I'habitat,

Signé

Mathieu BEAUFRERE
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