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OBJET : ACTE MODIFICATIF N°1 AU MARCHE 
DE MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE POUR 
LES TRAVAUX DE RENOVATION DU 
CLOS/COUVERT DE L’HOTEL DE VILLE 
PASSEE AVEC LA SOCIETE RISK CONTROL

DÉCISION N° DM-22-071

EN DATE DU 02 MARS 2022

VU le Code général des collectivités territoriales ;

VU le Code de la Commande publique ;

VU la délibération du Conseil municipal en date du 27 mai 2020 donnant 
délégation à Madame le Maire pour l’ensemble des affaires relevant de l’article L 2122-22 du 
Code général des collectivités territoriales ;

VU l’arrêté n°A-20-495 en date du 2 juin 2020 portant délégation de fonction à 
Monsieur Mathieu BEAUFRERE, Adjoint au Maire.

Vu la décision n°AU-19-353 du 27/09/2019 autorisant la signature du marché de 
mission de contrôle technique pour les travaux de rénovation du clos/couvert de l’hôtel de ville 
(notifié le 9/10/2019) pour un montant de 11 590,00 € HT (13 908,00 € TTC) avec la société 
RISK CONTROL ;

CONSIDÉRANT l’allongement des prestations suite à l’augmentation de la durée 
des travaux de la tranche ferme initialement estimée à 8 mois lors de la programmation et 
finalement réalisée en 13 mois, et des travaux de la tranche optionnelle initialement estimée à 8 
mois et finalement réalisée en 12 mois ;

D É C I D E

DE SIGNER avec la société RISK CONTROL, domiciliée 38 rue de Villiers - 92300 
Levallois-Perret représenté par Monsieur Nauf KHOURY, chef d’agence, l’acte modificatif n°1 
au marché de mission de contrôle technique pour les travaux de rénovation du clos/couvert de 
l’hôtel de ville.

Le montant de l’acte modificatif n°1 s’élève à 5472,00 € HT (6566,40 € TTC).
Compte-tenu du montant de l’acte modificatif n°1, le nouveau montant du marché 

est porté à 17 062,00 € HT (20 474,40 € TTC), soit une augmentation de 47,2 % par rapport au 
montant initial du marché.

DE FAIRE FACE à cette dépense au moyen des crédits ouverts au budget, aux 
chapitre et article correspondants.
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Pour extrait conforme,

L'Adjoint au maire chargé des grands projets, des 
travaux de construction, d'entretien et de 

maintenance des équipements publics, de 
l'urbanisme et de l'habitat.,

Signé

Mathieu BEAUFRÈRE
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