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OBJET : AVENANT 3 AU MARCHE DE 
MAITRISE D'OEUVRE POUR L'AMENAGEMENT
DU CENTRE VILLE 3EME PHASE PASSE AVEC 
ALTHABEGOITY-BAYLE MANDATAIRE DU 
GROUPEMENT CONJOINT PENA ET PENA/ 
OMNIUM GENERAL D'INGENIERIE

DÉCISION N° AU-18-368

EN DATE DU 03 DECEMBRE 2018

VU le Code général des collectivités territoriales ;

VU le Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et 
notamment son article 139 ;

VU la délibération du Conseil municipal en date du 12 novembre 2017 donnant 
délégation à Madame le Maire pour l’ensemble des affaires relevant de l’article 
L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales ;

VU la délibération du Conseil municipal du 11 février 2009, attribuant le marché 
négocié de maîtrise d’œuvre au groupement conjoint constitué des sociétés ALTHABEGOITY-
BAYLE, PENA & PENA et OMIUM GENERAL d’INGENIERIE ;

VU la décision n°AU-11-095 en date du 28 mars 2011 relative à la signature de 
l’avenant n°1 au marché de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement urbain du Centre-Ville ;

VU la décision n°AU-15-020 en date du 23 janvier 2015 relative à la signature de 
l’avenant n°2 au marché de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement urbain du Centre-Ville ;

VU l’avis favorable de la commission d’appel d’offres en date du 6 novembre 2018
à la passation de l’avenant n° 3 ;

CONSIDÉRANT la reprise des études d’éclairage par la maitrise d’œuvre
demandée par le maitre d’ouvrage et le lancement de deux procédures au lieu d’une seule 
initialement prévue avec remise de dossiers de consultations des entreprises pour la phase 3 ;

CONSIDÉRANT la nécessité de modifier en conséquence le calendrier d’exécution 
initial pour la réalisation des travaux d’aménagement de l’avenue de Paris sur deux périodes 
supplémentaires. 

D É C I D E

DE SIGNER l’avenant n°3 au marché de maîtrise d’œuvre aménagement urbain 
du Centre-Ville – 3ème phase avec le cabinet d’architecte ALTHABEGOITY-BAYLE, sis, 17 Rue 
du Pont aux Choux – 75003 PARIS, représenté par ALTHABEGOITY Bernard, Architecte -
Urbaniste et Annick BAYLE, Architecte, mandataire solidaire du groupement conjoint constitué 
avec les sociétés co-traitantes, PENA & PENA et OMIUM GENERAL D’INGENIERIE.

Le montant de l’avenant n°3 en plus-value s’élève à 137 427,00 € HT décomposé 
comme suit :

- Reprise d’études d’éclairage : 8 011,00 € HT
- Réalisation de deux dossiers de consultation des entreprises supplémentaires

en phase 3 : 56 277,00 € HT
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- Allongement de la durée des travaux en phase 3 : 73 139,00 € HT

Le nouveau montant du forfait de rémunération de l’équipe de maîtrise d’œuvre 
s’élève à 2 096 540,00 € HT (2 330 489,00 € TTC).

DE FAIRE FACE à cette dépense au moyen des crédits ouverts au budget, aux 
chapitre et article correspondant.

Pour extrait conforme,

Le Maire,

Signé

Charlotte LIBERT-ALBANEL

Accusé Réception en Préfecture :
094-219400801-20181203-lmc1H5820H1-AR
Date de réception en Préfecture : 03/12/2018
Date de Publication : 03/12/2018


