REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE — EGALITE — FRATERNITE

VILLE DE VINCENNES

DEPARTEMENT
DU VAL-DE-MARNE

Extrait du Registre des Décisions
du Maire

OBJET : ACTE MODIFICATIF N°1 AU MARCHE  DECISION N° DM-22-113
DE TRAVAUX DE RENOVATION DU CLOS ET DU

COUVERT DE L'HOTEL DE VILLE DE  ENDATEDU28MARS 2022
VINCENNES - LOT N°5 : STORES ET

LAMBREQUINS PASSE AVEC LA SOCIETE

OLIVIER GERMONPREZ SARL

VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU le Code de la Commande publique ;

VU la délibération du Conseil municipal en date du 27 mai 2020 donnant
délégation a Madame le Maire pour 'ensemble des affaires relevant de l'article L 2122-22 du
Code général des collectivités territoriales ;

VU l'arrété n°A-20-495 en date du 2 juin 2020 portant délégation de fonction a
Monsieur Mathieu BEAUFRERE, Adjoint au Maire ;

VU la décision n°DM-20-191 du 21/08/2020 de signer le marché de rénovation du
clos et du couvert de I'H6tel de Ville — lot n°5 : Stores et Lambrequins, avec un montant initial
du marché de 27 189,50 € HT, soit 32 627,40 € TTC (notifié le 08/09/2020) ;

VU le proces-verbal de la Commission d’Appel d'Offres en date du 16 février
2022 ;

CONSIDERANT que l'acte modificatif n°1 a pour objet de modifier la balance
financiére de I'entreprise concernant des travaux en plus-values consécutifs a des demandes
du Maitrise d’ceuvre ;

DECIDE

DE SIGNER racte modificatif n°1 au marché de travaux de rénovation du clos et
du couvert de I'Ho6tel de Ville de Vincennes — lot n°5 : Stores et Lambrequins avec la société
OLIVIER GERMONPREZ SARL, domiciliée 3, rue Théodore Monod — 59370 MONS-EN-
BAROEUL.

Le montant de I'acte modificatif n°1 s’éleve a 9 312,53 € HT (11 175,04 € TTC).

Compte-tenu du montant de l'acte modificatif n°1, le nouveau montant du
marché est porté a 36 502,03 € HT, soit 43 802,44 € TTC.
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DE FAIRE FACE a cette dépense au moyen des crédits ouverts au budget, aux
chapitre et article correspondants.

Pour extrait conforme,

L'Adjoint au maire chargé des grands projets, des
travaux de construction, d'entretien et de
maintenance des équipements publics, de
I'urbanisme et de I'habitat.,

Signé

Mathieu BEAUFRERE
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