REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE — EGALITE — FRATERNITE

VILLE DE VINCENNES

DEPARTEMENT
DU VAL-DE-MARNE

Extrait du Registre des Décisions
du Maire

OBJET: AVENANT N°L AU MARCHE DE  DECISION N° DM-20-296
TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU CENTRE-

VILLE - AVENUE DE PARIS (TROTTOIR NORD) -  EN DATE DU 24 NOVEMBRE 2020
LOT 1 - VRD, FOURNITURE ET POSE DE
PIERRES NATURELLES, ESPACES VERTS
PASSE AVEC LA SOCIETE RAZEL-BEC SAS

VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU le Code de la commande publique ;

VU la délibération du Conseil municipal en date du 27 mai 2020 donnant
délégation a Madame le Maire pour 'ensemble des affaires relevant de l'article L 2122-22 du
Code général des collectivités territoriales ;

VU larrété n°A-20-495 en date du 2 juin 2020 portant délégation de fonction a
Monsieur Mathieu BEAUFRERE, Adjoint au Maire ;

VU la décision n° AU-19-161 en date du 9 avril 2019 de signer le marché de
travaux d'aménagement du centre-ville - avenue de paris (trottoir nord) - lot 1 - VRD, fourniture
et pose de pierres naturelles, espaces verts avec la société RAZEL-BEC SAS (marché natifié le
16/04/2019) ;

CONSIDERANT la nécessit¢é de prendre en compte les prestations
supplémentaires d’adaptations techniques, esthétiques et fonctionnelles qui sont apparues
nécessaires lors de la réalisation du chantier ;

DECIDE

DE SIGNER avec la société RAZEL-BEC SAS domiciliée 526 avenue Albert-
Einstein — ZI — 77555 — MOISSY-CRAMAYEL représentée par Monsieur FLAMARION Patrick,
Directeur d’Agence, l'avenant n°1 au marché de travaux d'aménagement du centre-ville -
avenue de paris (trottoir nord) - lot 1 - VRD, fourniture et pose de pierres naturelles, espaces
verts.

Le montant de I'avenant s’éleve a 170 616,64 € H.T. (204 739,97 € T.T.C.)

DE FAIRE FACE a cette dépense au moyen des crédits ouverts au budget, aux
chapitre et article correspondants.
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Pour extrait conforme,
L'Adjoint au maire chargé des grands projets, des
travaux de construction, d'entretien et de
maintenance, de l'urbanisme et de I'habitat,

Signé

Mathieu BEAUFRERE



