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OBJET : AVENANT N°1 AU MARCHE DE 
MAITRISE D'OEUVRE POUR LA RENOVATION 
DU CLOS ET DU COUVERT DE L'HOTEL DE 
VILLE A VINCENNES PASSE AVEC LA SOCIETE 
2BDM

DÉCISION N° DM-20-134

EN DATE DU 17 JUILLET 2020

VU le Code général des collectivités territoriales ;

VU le Code de la commande publique ;

VU la délibération du Conseil municipal en date du 27 mai 2020 donnant 
délégation à Madame le Maire pour l’ensemble des affaires relevant de l’article L 2122-22 du 
Code général des collectivités territoriales ;

VU l’arrêté n°A-20-495 en date du 2 juin 2020 portant délégation de fonction à 
Monsieur Mathieu BEAUFRÈRE, Adjoint au Maire ;

VU la décision AU 19-213 en date du 7 juin 2019 de signer le marché de maitrise 
d’œuvre pour la rénovation du clos et du couvert de l’Hôtel de Ville à Vincennes avec la société 
2BDM (marché notifié le 17/06/2019) ;

CONSIDÉRANT la nécessité d’arrêter le court prévisionnel des travaux et de fixer 
le forfait définitif de rémunération conformément aux dispositions prévues au marché de 
maîtrise d’œuvre ;

CONSIDÉRANT la nécessité de prendre en compte la création de deux tranches 
distinctes de travaux ;

D É C I D E

DE SIGNER avec la société 2BDM, 60-62 rue d’Hauteville – 75010 Paris, 
représentée par Monsieur Christophe BATARD, Architecte en chef des monuments historiques, 
co-gérant le marché de maitrise d’œuvre pour la rénovation du clos et du couvert de l’Hôtel de 
Ville.

Le montant de l’avenant n°1 s’élève à 21 003,34 € HT (25 204,01 € TTC).

Le forfait définitif de rémunération de maîtrise d’œuvre est de 228 978,34 € HT 
(207 975,00 € TTC).

L’opération initialement citée prévue en marché ordinaire est scindée comme suit :
- Tranche ferme – Façade EST – Façade NORD : 1 497 170,00 € HT 

(1 796 604,00 € TTC)
- Tranche optionnelle – Façade OUEST – Façade SUD : 1 488 220,00 € HT

(1 737 864,00 € TTC)

DE FAIRE FACE à cette dépense au moyen des crédits ouverts au budget, aux 
chapitre et article correspondants.
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L'Adjoint au maire chargé des grands projets, des 
travaux de construction, d'entretien et de 

maintenance, de l'urbanisme et de l'habitat,

Signé

Mathieu BEAUFRÈRE
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