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OBJET : AVENANT N°1 AU MARCHE DE 
TRAVAUX DE RENOVATION DU CENTRE DE 
VACANCES LES PRIMEVERES A HABERE 
POCHE - LOT N°3 CVC / PLOMBERIE

DÉCISION N° DM-20-328

EN DATE DU 10 DECEMBRE 2020

VU le Code général des collectivités territoriales ;

VU le Code de la commande publique ;

VU la délibération du Conseil municipal en date du 27 mai 2020 donnant 
délégation à Madame le Maire pour l’ensemble des affaires relevant de l’article L 2122-22 du 
Code général des collectivités territoriales ;

VU l’arrêté n° A-20-495 en date du 2 juin 2020 portant délégation de fonction à 
Monsieur Mathieu BEAUFRÈRE, Adjoint au Maire ;

VU la décision n° DM-20-186 en date du 07 août 2020 de signer le marché de 
travaux de rénovation du centre de vacances « Les Primevères » à Habère Poche - Lot n°3
CVC / Plomberie (notifié le 03/09/2020) avec la société ENVIRONNEMENT SERVICES 
CONSTRUCTION ;

CONSIDÉRANT la nécessité de prendre en compte la modification des délais de 
réalisation des prestations sans aucune incidence sur le coût du marché ;

D É C I D E

DE SIGNER avec la société ENVIRONNEMENT SERVICES CONSTRUCTION, 
domiciliée 416 avenue de la Division Leclerc – 92290 CHATENAY MALABRY représentée par 
Monsieur Christophe CHEVRIER, Directeur Général, l’avenant n°1 au marché de travaux de 
rénovation du centre de vacances « Les Primevères » à HABERE POCHE - Lot n° 3 CVC / 
Plomberie.

L’avenant n°1 est sans incidence financière.

Pour extrait conforme,

L'Adjoint au maire chargé des grands projets, des 
travaux de construction, d'entretien et de 

maintenance, de l'urbanisme et de l'habitat,

Signé

Mathieu BEAUFRÈRE
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