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OBJET : AVENANT N°1 AU MARCHE DE 
TRAVAUX DE REHABILITATION ET EXTENSION 
DU GYMNASE DE L'EST PASSE AVEC LA 
SOCIETE ATELIER FRANCILIEN MIROITERIE 
POUR LE LOT 2 : MENUISERIE EXTERIEURE, 
SERRURERIE

DÉCISION N° AU-19-129

EN DATE DU 05 AVRIL 2019

VU le Code général des collectivités territoriales ;

VU le Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et 
notamment son article 139 ;

VU la délibération du Conseil municipal en date du 12 novembre 2017 donnant 
délégation à Madame le Maire pour l’ensemble des affaires relevant de l’article L 2122-22 du 
Code général des collectivités territoriales ;

VU l’arrêté n°4933 en date du 14 novembre 2017 portant délégation de fonction à 
Monsieur Pierre LEBEAU, 7ème Adjoint au Maire ;

VU la décision n° 18-175 en date du 18 juin 2018 de signer le marché de travaux 
de réhabilitation et extension du gymnase de l’Est pour le Lot 2 : menuiserie extérieure, 
serrurerie (notifié le 09/07/2018) ;

VU l’avis favorable de la commission d’appel d’offres en date du 12 mars 2019 ;

CONSIDÉRANT la nécessité de prendre en compte des travaux en plus et moins-
values demandés par le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre notamment suite aux 
préconisations de la préfecture, du contrôleur technique et des pompiers ;

D É C I D E

DE SIGNER avec la société ATELIER FRANCILIEN MIROITERIE, sise, 220-4, 
allée des Ormeteaux – ZAC du Tuboeuf – 77170 BRIE COMTE ROBERT, représentée par 
Monsieur Gilles CAMATTE, Président, l’avenant n°1 au marché de travaux de réhabilitation et 
extension du gymnase de l’Est – Lot 2 : menuiserie extérieure, isolation.

Le montant de l’avenant n°1 s’élève à 24 787,75 € HT (29 745,30 € TTC).

Le nouveau montant du marché s’élève à 294 044,95 € HT (352 853,94 € TTC).

DE FAIRE FACE à cette dépense au moyen des crédits ouverts au budget, aux 
chapitre et article correspondants.
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Pour extrait conforme,

l'Adjoint au maire chargé des grands travaux, des 
travaux d'entretien des équipements publics, de 

l’urbanisme et de l’habitat,

Signé

Pierre LEBEAU
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