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OBJET : ACTE MODIFICATIF N°1 AU MARCHE 
DE TRAVAUX DE RENOVATION DU CLOS ET DU 
COUVERT DE L'HOTEL DE VILLE DE 
VINCENNES - LOT 6 VITRAUX PASSE AVEC LA 
SOCIETE VITRAIL SAINT GEORGES

DÉCISION N° DM-22-103

EN DATE DU 15 MARS 2022

VU le Code général des collectivités territoriales ;

VU le Code de la Commande publique ;

VU la délibération du Conseil municipal en date du 27 mai 2020 donnant 
délégation à Madame le Maire pour l’ensemble des affaires relevant de l’article L 2122-22 du 
Code général des collectivités territoriales ;

VU l’arrêté n°A-20-495 en date du 2 juin 2020 portant délégation de fonction à 
Monsieur Mathieu BEAUFRERE, Adjoint au Maire ;

VU la décision n°DM-20-192 du 21/08/2020 de signer le marché de rénovation du 
clos et du couvert de l’Hôtel de Ville – lot n°6 Vitraux avec un montant initial du marché de 83 
934,23 € HT (100 721,07 € TTC) décomposé comme suit :

- Tranche ferme : 20 770,26 € HT (24 924,31 € TTC) ;

- Tranche optionnelle : 63 163,97 € HT (75 796,76 € TTC) ;

- Variante exigée n°1 : 73 828,29 € HT (88 593,95 € TTC) ;

CONSIDÉRANT que l’acte modificatif n°1 a pour objet des travaux en moins-
values relatifs à la restauration partielle du réseau de plombs des vitraux ;

D É C I D E

DE SIGNER l’acte modificatif n°1 au marché de rénovation du clos et du couvert 
de l’Hôtel de Ville – Lot n°6 Vitraux avec la société VITRAIL SAINT GEORGES, 

domiciliée Domaine des Grandes Trèves – 82 avenue Marcel MERIEUX – 69290 SAINT GENIS 
LES OLLIERES, mandataire du groupement formé avec la société LA MAISON DU VITRAIL et 
représentée par Monsieur Jean MÔNE, Président.

Le montant de l’acte modificatif n°1 s’élève à - 2 011,92 € HT (-2 414,30 € TTC).
Compte-tenu du montant de l’acte modificatif n°1, le nouveau montant de la 

Tranche ferme – compris variante 1 exigée est porté à 37 516,68 € HT (45 020,02 € TTC).

DE FAIRE FACE à cette dépense au moyen des crédits ouverts au budget, aux 
chapitre et article correspondants.
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Pour extrait conforme,

L'Adjoint au maire chargé des grands projets, des 
travaux de construction, d'entretien et de 

maintenance des équipements publics, de 
l'urbanisme et de l'habitat.,

Signé

Mathieu BEAUFRÈRE
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