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OBJET : ACTE MODIFICATIF N°2 AU MARCHE 
DE TRAVAUX DE RENOVATION DU CLOS ET DU 
COUVERT DE L'HOTEL DE VILLE - LOT N°3.C : 
PEINTURE PASSE AVEC LA SOCIETE LACOUR 
ENTREPRISE

DÉCISION N° DM-22-193

EN DATE DU 17 MAI 2022

VU le Code général des collectivités territoriales ;

VU le Code de la commande publique ;

VU la délibération du Conseil municipal en date du 27 mai 2020 donnant 
délégation à Madame le Maire pour l’ensemble des affaires relevant de l’article L 2122-22 du 
Code général des collectivités territoriales ;

VU l’arrêté n°A-22-178 en date du 19 avril 2022 portant délégation de fonction à 
Monsieur Pierre LEBEAU, Adjoint au Maire ;

VU la décision n°DM-20-302 du 24/11/2020 de signer le marché de rénovation du 
clos et du couvert de l’hôtel de ville- lot n°3.C : Peinture (notifié le 01/12/2020), pour un montant 
de 149 541,16 € HT ;

VU le procès-verbal de la commission d’appel d’offres en date du 10/11/2021, 
donnant un avis favorable pour l’acte modificatif n°1 ;

VU la décision n°DM-21-410 du 01/12/2021 autorisant la signature de l’acte 
modificatif n°1, pour un montant de 40 253,39 € HT (48 304,07 € TTC) ;

VU le procès-verbal de la commission d’appel d’offres en date du 13/04/2022, 
donnant un avis favorable pour l’acte modificatif n°2 ;

CONSIDÉRANT que l’acte modificatif n°1 avait pour objet la correction du sous 
total variante exigée n°1 et variante exigée n°2 dans l'acte d'engagement suite à une erreur 
matérielle constatée due au non-report de totaux dans la décomposition du prix global et 
forfaitaire ;

CONSIDÉRANT que l’acte modificatif n°2 a pour objet des travaux en plus-values 
consécutifs à une demande émanant de la maitrise d’ouvrage en cours d'exécution sur la 
tranche ferme ;

D É C I D E

DE SIGNER l’acte modificatif n°2 au marché de rénovation du clos et du couvert 
de l’hôtel de ville - lot n°3.C : Peinture avec la société LACOUR ENTREPRISE, domiciliée au 86 
rue Royale 78000 Versailles.

Le montant de l’acte modificatif n°2 s’élève à 1 253,07 € HT (1 503,68 € TTC).
Le nouveau montant du marché s’élève à 88 171,17 € HT (105 805,40 € TTC).
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DE FAIRE FACE à cette dépense au moyen des crédits ouverts au budget, aux 
chapitre et article correspondants.

Pour extrait conforme,

L'Adjoint au maire chargé de l'urbanisme, des 
grands travaux, de l'habitat et des travaux de 

construction, d'entretien et de maintenance des 
équipements publics

Signé

Pierre LEBEAU
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