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OBJET : AVENANT N°1 AU MARCHE DE 
MAITRISE D'OEUVRE POUR LES TRAVAUX DE 
DECONSTRUCTION DE LA CITE INDUSTRIELLE 
A VINCENNES (94300) PASSE AVEC LE 
CABINET THIERRY SILVERT

DÉCISION N° DM-20-075

EN DATE DU 18 FEVRIER 2020

VU le Code général des collectivités territoriales ;

VU le Code de la commande publique ;

VU la délibération du Conseil municipal en date du 12 novembre 2017 donnant 
délégation à Madame le Maire pour l’ensemble des affaires relevant de l’article L 2122-22 du 
Code général des collectivités territoriales ;

VU l’arrêté n°4933 en date du 14 novembre 2017 portant délégation de fonction à 
Monsieur Pierre LEBEAU, 7ème Adjoint au Maire ;

VU la décision AU 19-214 en date du 07/06/2019 de signer le marché de maîtrise 
d’œuvre pour les travaux de déconstruction de la cité industrielle à Vincennes avec le cabinet 
Thierry SIVERT (marché notifié le 17/06/2019) ;

CONSIDÉRANT la nécessité d’arrêter le coût prévisionnel des travaux et de fixer 
le forfait définitif de rémunération conformément aux dispositions prévues au marché de 
maîtrise d’œuvre ;

D É C I D E

DE SIGNER avec le CABINET THIERRY SILVERT, sis 15 boulevard Ernest Noël –
60400 NOYON, représenté par Monsieur Thierry SILVERT, gérant, l’avenant n°1 au marché de 
maîtrise d’œuvre pour les travaux de déconstruction de la cité industrielle à Vincennes.

Le montant de l’avenant n°1 s’élève à 21 476,60 € HT (25 771,92 € TTC)

Le forfait définitif de rémunération du maîtrise d’œuvre est de 69 303.00 € HT soit 
83 163.60 € TTC.

DE FAIRE FACE à cette dépense au moyen des crédits ouverts au budget, aux 
chapitre et article correspondants.

Pour extrait conforme,

l'Adjoint au maire chargé des grands travaux, des 
travaux d'entretien des équipements publics, de 

l’urbanisme et de l’habitat,

Signé

Pierre LEBEAU
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