



VILLE DE VINCENNES

DÉPARTEMENT
DU VAL-DE-MARNE

Extrait du Registre des Décisions
du Maire

OBJET : AVENANT N°1 AU MARCHÉ DE TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DU CENTRE VILLE - ABORDS DE L'HOTEL DE VILLE - 3EME PHASE PASSE AVEC LA SOCIETE SNC INEO INFRASTRUCTURE IDF POUR LE LOT 2

**DÉCISION N° AU-18-124
EN DATE DU 03 MAI 2018**

VU le Code général des collectivités territoriales ;

VU le Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;

VU la délibération du Conseil municipal en date du 12 novembre 2017 donnant délégation à Madame le Maire pour l'ensemble des affaires relevant de l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales ;

VU l'arrêté n°4933 en date du 14 novembre 2017 portant délégation de fonction à Monsieur Pierre LEBEAU, 7^{ème} Adjoint au Maire ;

VU la décision n°AU-16 035 en date du 8 février 2016 de signer le marché de travaux d'aménagement du Centre-Ville – Abords de l'Hôtel de Ville – 3^{ème} Phase pour le Lot 2 : éclairage public, mise en lumière, signalisation tricolore et réseaux électriques, avec la société INEO INFRASTRUCTURE IDF (notifié le 22/02/2016) ;

VU l'avis favorable de la Commission d'appel d'offres en date du 27/03/2018,

CONSIDÉRANT la prise en compte de prestations imprévisibles et d'adaptations techniques, esthétiques et fonctionnelles qui sont apparues nécessaires en cours de réalisation du chantier.

D É C I D E

DE SIGNER avec la société SNC INEO INFRASTRUCTURES IDF, sise, 17 ter, rue du Bois – 94120 FONTENAY SOUS BOIS, représentée par Monsieur Bruno BERGHEAUD, Directeur d'Agence, l'avenant n°1 au marché d'aménagement du Centre-Ville – Abords de l'Hôtel de Ville 3^{ème} phase – Lot 2 : éclairage public, mise en lumière, signalisation tricolore et réseaux électriques.

Le montant en plus-value de l'avenant n°1 s'élève à 169 460,39 € HT (203 352,47 € TTC).

DE FAIRE FACE à cette dépense au moyen des crédits ouverts au budget, aux chapitre et article correspondants.

l'Adjoint au maire chargé des
grands travaux, des travaux
d'entretien des équipements
publics, de l'urbanisme et de
l'habitat,
Signé

Pierre LEBEAU

Accusé Réception en Préfecture :
094-219400801-20180503-Imc1H5217H1-AR
Date de réception en Préfecture : 03/05/2018
Date de Publication : 03/05/2018