



# VILLE DE VINCENNES

DÉPARTEMENT  
DU VAL-DE-MARNE

Extrait du Registre des Décisions  
du Maire

**OBJET : ACTE MODIFICATIF N°1 DU MARCHÉ  
D'AMENAGEMENT DE LA CRECHE VILLA  
AUBERT – LOT N°2 : ASCENSEUR, PASSE  
AVEC LA SOCIETE CTM ASCENSEURS**

**DÉCISION N° DM-24-313  
EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 2024**

**VU** le Code général des collectivités territoriales ;

**VU** le Code de la Commande publique ;

**VU** la délibération du Conseil municipal en date du 27 mai 2020 donnant délégation à Madame le Maire pour l'ensemble des affaires relevant de l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales ;

**VU** l'arrêté n°A-22-178 en date du 19 avril 2022 portant délégation de fonction à Monsieur Pierre LEBEAU, Adjoint au Maire ;

**VU** la décision n°DM-23-416 du 15/11/2023 de signer le marché d'aménagement de la crèche Villa Aubert – Lot n°2 : Ascenseur (notifié le 21/11/2023), pour un montant initial de 29 850,00 HT (35 820,00 € TTC) ;

**VU** le procès-verbal de la commission d'appel d'offres en date du 12/09/2024, donnant un avis favorable ;

**CONSIDÉRANT** que l'acte modificatif n°1 a pour objet d'intégrer au marché de travaux les prestations ayant fait l'objet d'ordres de services en cours d'exécution ;

## D É C I D E

**DE SIGNER** avec la société CTM ASCENSEURS, sise 52 rue de Clos des Vignes – 02400 CHATEAU-THIERRY, représentée par M. CONGY Yohan, l'acte modificatif n°1 du marché d'aménagement de la crèche Villa Aubert - Lot n°2 : Ascenseur.

Le montant du présent acte modificatif est défini de la manière suivante :

Montant € HT initial du marché	29 850,00 €
Montant € HT de l'acte modificatif n°1	2 000,00 €
<b>Nouveau montant € HT du marché</b>	<b>31 850,00 €</b>
TVA (20 %)	6 370,00 €
<b>Nouveau montant € TTC du marché</b>	<b>38 220,00 €</b>

L'acte modificatif n°1 n'a aucune incidence sur le délai d'exécution du marché.

**DE FAIRE FACE** à cette dépense au moyen des crédits ouverts au budget, aux chapitre et article correspondants.

Pour extrait conforme,  
L'Adjoint au maire chargé de l'urbanisme, des  
grands travaux, de l'habitat et des travaux de  
construction, d'entretien et de maintenance des  
équipements publics,

***Signé***

**Pierre LEBEAU**

Accusé Réception en Préfecture :  
094-219400801-20240930-Imc1H12389H1-AR  
Date de réception en Préfecture : 01/10/2024  
Date de Publication : 01/10/2024