



VILLE DE VINCENNES

DÉPARTEMENT
DU VAL-DE-MARNE

Extrait du Registre des Décisions
du Maire

OBJET : ACTE MODIFICATIF N°1 AU MARCHÉ DE TRAVAUX DE RENOVATION DU CLOS ET DU COUVERT DE L'HOTEL DE VILLE DE VINCENNES - LOT N°1 : MAÇONNERIE ET PIERRE DE TAILLE PASSE AVEC LA SOCIETE DUBOCQ SAS

**DÉCISION N° DM-22-110
EN DATE DU 28 MARS 2022**

VU le Code général des collectivités territoriales ;

VU le Code de la Commande publique ;

VU la délibération du Conseil municipal en date du 27 mai 2020 donnant délégation à Madame le Maire pour l'ensemble des affaires relevant de l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales ;

VU l'arrêté n°A-20-495 en date du 2 juin 2020 portant délégation de fonction à Monsieur Mathieu BEAUFRERE, Adjoint au Maire ;

VU la décision n°DM-20-189 du 21/08/2020 de signer le marché de rénovation du clos et du couvert de l'Hôtel de Ville – lot n°1 : Maçonnerie et pierre de taille, avec un montant initial du marché de 383 421,64 € HT, soit 420 105,97 € TTC (notifié le 08/09/2020) ;

VU le procès-verbal de la Commission d'Appel d'Offres en date du 16 février 2022 ;

CONSIDÉRANT que l'acte modificatif n°1 a pour objet de modifier la balance financière de l'entreprise en intégrant des travaux en plus-values et moins-values consécutifs à des aléas de chantier ou à des demandes ;

D É C I D E

DE SIGNER l'acte modificatif n°1 au marché de travaux de rénovation du clos et du couvert de l'Hôtel de Ville de Vincennes – lot n°1 : Maçonnerie et Pierre de taille avec la société DUBOCQ SAS, domiciliée 1, rue du C.D 8 – 91770 SAINT-VRAIN.

Le montant de l'acte modificatif n°1 s'élève à 34 575,71 € HT (41 490,85 € TTC).

Compte-tenu du montant de l'acte modificatif n°1, le nouveau montant du marché est porté à 417 997,35 € HT, soit 501 596,82 € TTC.

DE FAIRE FACE à cette dépense au moyen des crédits ouverts au budget, aux chapitre et article correspondants.

Pour extrait conforme,
L'Adjoint au maire chargé des grands projets, des
travaux de construction, d'entretien et de
maintenance des équipements publics, de
l'urbanisme et de l'habitat.,

Signé

Mathieu BEAUFRÈRE

Accusé Réception en Préfecture :
094-219400801-20220328-lmc1H9387H1-AR
Date de réception en Préfecture : 28/03/2022
Date de Publication : 28/03/2022