



---

# VILLE DE VINCENNES

---

DÉPARTEMENT  
DU VAL-DE-MARNE

---

Extrait du Registre des Décisions  
du Maire

---

**OBJET : AVENANT 1 AU MARCHÉ DE TRAVAUX DE RENOVATION DE L'ÉGLISE NOTRE-DAME DE VINCENNES - LOT 1 INSTALLATION DE CHANTIER, MAÇONNERIE, STAFF, PASSE AVEC LA SOCIÉTÉ CHAMPAGNE CONSTRUCTION RENOVATION**

**DÉCISION N° AU-19-003  
EN DATE DU 07 JANVIER 2019**

**VU** le Code général des collectivités territoriales ;

**VU** le Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;

**VU** la délibération du Conseil municipal en date du 12 novembre 2017 donnant délégation à Madame le Maire pour l'ensemble des affaires relevant de l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales ;

**VU** l'arrêté n°4933 en date du 14/11/2017 portant délégation de fonction à Monsieur Pierre LEBEAU, 7<sup>ème</sup> Adjoint au Maire ;

**VU** la décision n°AU-18-176 en date du 18 juin 2018 de signer le marché de travaux de rénovation de l'église Notre-Dame de Vincennes – Lot n° 1 Installation de chantier, Maçonnerie, Staff avec la société CHAMPAGNE CONSTRUCTION RENOVATION (notifié le 26/06/2018) ;

**CONSIDÉRANT** les travaux supplémentaires effectués pour prendre en compte les modifications demandées par le coordinateur sécurité et protection de la santé des travailleurs, relatives à l'installation d'un triple SAS de décontamination au plomb pour la mise en sécurité optimale des travailleurs en lieu et place du SAS initialement prévu au marché.

## D É C I D E

**DE SIGNER** l'avenant n°1 au marché de travaux de rénovation de l'église Notre-Dame de Vincennes - Lot n°1 Installation de chantier, Maçonnerie, Staff -, avec la société CHAMPAGNE CONSTRUCTION RENOVATION, sise 15-17 avenue Elie Baylac ZA du Paradis BP 40 005, 95 660 CHAMPAGNE SUR OISE, représentée par Alexandre CASSARIEU, directeur.

Le montant en plus-value de l'avenant n°1 est de 10 774,47 € HT (12 929,36 € TTC).

Le nouveau montant du marché est porté à 734 073,57 € HT (880 888,28 € TTC).

**DE FAIRE FACE** à cette dépense au moyen des crédits ouverts au budget, aux chapitre et article correspondants.

Pour extrait conforme,

l'Adjoint au maire chargé des grands travaux, des  
travaux d'entretien des équipements publics, de  
l'urbanisme et de l'habitat,

***Signé***

**Pierre LEBEAU**

Accusé Réception en Préfecture :  
094-219400801-20190107-lmc1H5960H1-AR  
Date de réception en Préfecture : 07/01/2019  
Date de Publication : 07/01/2019