



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  
LIBERTÉ – ÉGALITÉ – FRATERNITÉ

---

# VILLE DE VINCENNES

---

DÉPARTEMENT  
DU VAL-DE-MARNE

---

Extrait du Registre des Décisions  
du Maire

---

**OBJET : AVENANT 1 AU MARCHÉ DE TRAVAUX DE RENOVATION INTERIEURE DE L'EGLISE NOTRE-DAME DE VINCENNES - LOT 6 MENUISERIES INTERIEURES - SERRURERIE - PARQUET, PASSE AVEC LES ETABLISSEMENTS GIFFARD**

**DÉCISION N° AU-19-005  
EN DATE DU 07 JANVIER 2019**

**VU** le Code général des collectivités territoriales ;

**VU** le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

**VU** la délibération du Conseil municipal en date du 12 novembre 2017 donnant délégation à Madame le Maire pour l'ensemble des affaires relevant de l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales ;

**VU** l'arrêté n°4933 en date du 14/11/2017 portant délégation de fonction à monsieur Pierre LEBEAU 7eme adjoint au Maire ;

**VU** la décision n° AU 18-181 en date du 18/06/2018 de signer le marché de travaux de rénovation de l'église Notre-Dame de Vincennes pour le lot 6 menuiseries intérieures, serrurerie, parquet, avec les Établissements GIFFARD (notifié le 12/07/2018) ;

**CONSIDÉRANT** les travaux de pose de parquet apparus nécessaires en cours de chantier dans le cadre de la remise en état de la petite chapelle de l'église.

## D É C I D E

**DE SIGNER** avec les établissements GIFFARD sis 1 rue Fékir 94 310 ORLY représentés par Jean-Christophe TOUSSAINT, président, l'avenant n°1 au marché de rénovation de l'église Notre-Dame de Vincennes – lot 6 menuiseries intérieures, serrurerie, parquet.

Le montant en plus-value de l'avenant n°1 s'élève à 7 953,24 € HT (9 543,89 € TTC), portant le montant initial du marché de 702 476,43 € HT (842 297,72 € TTC) à 710 429,67 € HT (852 515,60 € TTC).

**DE FAIRE FACE** à cette dépense au moyen des crédits ouverts au budget, aux chapitre et article correspondants.

Pour extrait conforme,  
l'Adjoint au maire chargé des grands travaux, des  
travaux d'entretien des équipements publics, de  
l'urbanisme et de l'habitat,

***Signé***

**Pierre LEBEAU**

Accusé Réception en Préfecture :  
094-219400801-20190107-lmc1H5964H1-AR  
Date de réception en Préfecture : 07/01/2019  
Date de Publication : 07/01/2019