



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – ÉGALITÉ – FRATERNITÉ

VILLE DE VINCENNES

DÉPARTEMENT
DU VAL-DE-MARNE

Extrait du Registre des Décisions
du Maire

**OBJET : AVENANT N°2 AU MARCHÉ DE
RENOVATION INTERIEURE DE L'EGLISE
NOTRE-DAME DE VINCENNES LOT 3 -
RESTAURATION DES DECORS PEINTS ET
PEINTURES SUR TOILE PASSE AVEC LE
GROUPEMENT SOLIDAIRE ATELIER BIS &
LAURA SERAFINI.**

**DÉCISION N° AU-19-462
EN DATE DU 02 DECEMBRE 2019**

VU le Code général des collectivités territoriales ;

VU le Code de la commande publique ;

VU la délibération du Conseil municipal en date du 12 novembre 2017 donnant délégation à Madame le Maire pour l'ensemble des affaires relevant de l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales ;

VU l'arrêté n°4933 en date du 14 novembre 2017 portant délégation de fonction à Monsieur Pierre LEBEAU, 7^{ème} Adjoint au Maire ;

VU la décision n°AU 18-178 en date du 18/06/2019 de signer le marché de rénovation intérieure de l'église Notre-Dame de Vincennes – lot 3 restauration des décors peints et peintures sur toile (notifié le 06/07/2018) ;

VU la décision n°AU 19-111 en date du 11/03/2019 de signer l'avenant n°1 au marché de rénovation intérieure de l'église Notre-Dame de Vincennes – lot 3 restauration des décors peints et peintures sur toile (notifié le 18/03/2019) ;

CONSIDÉRANT la nécessité de restaurer deux écoinçons sur toile marouflée de la nef par une technique différente de celle prévue initialement au marché ;

D É C I D E

DE SIGNER avec la société ATELIER BIS, domiciliée 5 Cité de la Roquette – 75011 PARIS, représentée par Madame Laurence LETOURNEUR, co-gérante, mandataire du groupement solidaire formé avec la société LAURA SERAFINI, co-traitant, l'avenant n°2 au marché de rénovation intérieure de l'église Notre-Dame de Vincennes – lot 3 restauration des décors peints et peintures sur toile.

L'avenant n°2 s'élève à 3 300,00 € HT (3 960,00 € TTC).

DE FAIRE FACE à cette dépense au moyen des crédits ouverts au budget, aux chapitre et article correspondants.

Pour extrait conforme,
l'Adjoint au maire chargé des grands travaux, des
travaux d'entretien des équipements publics, de
l'urbanisme et de l'habitat,

Signé

Pierre LEBEAU

Accusé Réception en Préfecture :
094-219400801-20191202-lmc1H6943H1-AR
Date de réception en Préfecture : 02/12/2019
Date de Publication : 02/12/2019