



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – ÉGALITÉ – FRATERNITÉ

VILLE DE VINCENNES

DÉPARTEMENT
DU VAL-DE-MARNE

Extrait du Registre des Décisions
du Maire

**OBJET : AVENANT N°1 DU MARCHÉ DE
RENOVATION INTERIEURE DE L'EGLISE
NOTRE-DAME DE VINCENNES - LOT4
RESTAURATION DES SCULPTURES ET
ELEMENTS SCULPTES PIERRE-PLATRE-BOIS-
METAL PASSE AVEC LE GROUPEMENT
SOLIDAIRE PRUHA NATHALIE / ATELIER
LLERENA / GRENOUILLEAU CHRISTINE**

**DÉCISION N° DM-20-040
EN DATE DU 30 JANVIER 2020**

VU le Code général des collectivités territoriales ;

VU le Code de la Commande publique ;

VU la délibération du Conseil municipal en date du 12 novembre 2017 donnant délégation à Madame le Maire pour l'ensemble des affaires relevant de l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales ;

VU l'arrêté n°4933 en date du 14 novembre 2017 portant délégation de fonction à Monsieur Pierre LEBEAU, 7^{ème} Adjoint au Maire ;

VU la décision n°AU-18-179 en date du 18 juin 2018 de signer le marché de travaux de rénovation intérieure de l'église Notre-Dame De Vincennes – lot 4 - Restauration des sculptures et éléments sculptés avec le groupement PRUHA Nathalie / Atelier LLERENA / GRENOUILLEAU Christine (notifié le 06/07/2018) ;

CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à des travaux de restauration du dôme du baldaquin situé dans le cœur de l'église, au lieu du simple nettoyage initialement prévu.

D É C I D E

DE SIGNER avec Madame PRUHA Nathalie, domiciliée 25 rue des Guipons, 94800 VILLEJUIF et mandataire du groupement solidaire formé avec l'Atelier LLERENA et GRENOUILLEAU Christine, l'avenant n°1 au marché de travaux de rénovation intérieure de l'église Notre-Dame De Vincennes – lot 4 - Restauration des sculptures et éléments sculptés.

Le montant de l'avenant n°1 s'élève à 1 900,00 € HT (2 280,00 € TTC), portant le montant du marché à 53 251,90 € HT (63 902,28 € TTC).

DE FAIRE FACE à cette dépense au moyen des crédits ouverts au budget, aux chapitre et article correspondants.

l'Adjoint au maire chargé des grands travaux, des
travaux d'entretien des équipements publics, de
l'urbanisme et de l'habitat,

Signé

Pierre LEBEAU

Accusé Réception en Préfecture :
094-219400801-20200130-lmc1H7069H1-AR
Date de réception en Préfecture : 30/01/2020
Date de Publication : 30/01/2020