



---

# VILLE DE VINCENNES

---

DÉPARTEMENT  
DU VAL-DE-MARNE

---

Extrait du Registre des Décisions  
du Maire

---

**OBJET : AVENANT N°1 AU MARCHÉ DE  
REHABILITATION ET EXTENSION DU GYMNASÉ  
DE L'EST PASSE AVEC LA SOCIÉTÉ ADSI  
CLIMATISATION POUR LE LOT 5 : CHAUFFAGE,  
PLOMBERIE, VENTILATION**

**DÉCISION N° AU-19-187  
EN DATE DU 16 MAI 2019**

**VU** le Code général des collectivités territoriales ;

**VU** le Code de la commande publique ;

**VU** la délibération du Conseil municipal en date du 12 novembre 2017 donnant délégation à Madame le Maire pour l'ensemble des affaires relevant de l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales ;

**VU** l'arrêté n°4933 en date du 14 novembre 2017 portant délégation de fonction à Monsieur Pierre LEBEAU, 7<sup>ème</sup> Adjoint au Maire ;

**VU** la décision n° 18-196 en date du 28 juin 2018 de signer le marché de travaux de réhabilitation et extension du gymnase de l'Est pour le Lot 5 : chauffage, plomberie, ventilation (notifié le 11/07/2018) ;

**CONSIDÉRANT** la nécessité de prendre en compte des travaux supplémentaires demandés par le maître d'ouvrage ;

## D É C I D E

**DE SIGNER** avec la société ADSI CLIMATISATION, sise, 19, rue Emile Blin – 94200 IVRY SUR SEINE, représentée par Monsieur Abel MARTINS, co-gérant, l'avenant n°1 au marché de travaux de réhabilitation et extension du gymnase de l'Est – Lot 5 : chauffage, plomberie, ventilation.

Le montant de l'avenant n°1 s'élève à 2 533,80 € HT (3 040,56 € TTC).

Le nouveau montant du marché s'élève à 169 435,26 € HT (203 322,31 € TTC).

**DE FAIRE FACE** à cette dépense au moyen des crédits ouverts au budget, aux chapitre et article correspondants.

Pour extrait conforme,  
l'Adjoint au maire chargé des grands travaux, des  
travaux d'entretien des équipements publics, de  
l'urbanisme et de l'habitat,

**Signé**

**Pierre LEBEAU**