



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – ÉGALITÉ – FRATERNITÉ

VILLE DE VINCENNES

DÉPARTEMENT
DU VAL-DE-MARNE

Extrait du Registre des Décisions
du Maire

**OBJET : AVENANT N°1 AU MARCHÉ DE
RENOVATION INTERIEURE DE L'EGLISE
NOTRE-DAME DE VINCENNES PASSE AVEC LA
SOCIETE FONBONNE POUR LE LOT 2 :
CHARPENTE, COUVERTURE**

**DÉCISION N° AU-19-128
EN DATE DU 05 AVRIL 2019**

VU le Code général des collectivités territoriales ;

VU le Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment son article 139 ;

VU la délibération du Conseil municipal en date du 12 novembre 2017 donnant délégation à Madame le Maire pour l'ensemble des affaires relevant de l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales ;

VU l'arrêté n°4933 en date du 14 novembre 2017 portant délégation de fonction à Monsieur Pierre LEBEAU, 7^{ème} Adjoint au Maire ;

VU la décision n° 18-177 en date du 18 juin 2018 de signer le marché de rénovation intérieure de l'Eglise Notre-Dame de Vincennes Lot 2 : charpente, couverture (notifié le 06/07/2018) ;

VU l'avis favorable de la commission d'appel d'offres en date du 12 mars 2019 ;

CONSIDÉRANT la nécessité de prendre en compte l'exécution de travaux en plus et moins-values, consécutifs à des modifications demandées en cours de chantier par le maître d'ouvrage et la non réalisation des variantes exigées ;

D É C I D E

DE SIGNER avec la société FONBONNE, sise, ZI Paris Nord 2 – 186, allées des Erables – 93 420 VILLEPINTE, représentée par Monsieur Sébastien FONBONNE, dirigeant, l'avenant n°1 au marché de rénovation intérieure de l'Eglise Notre-Dame de Vincennes – Lot 2 : charpente, couverture.

Le montant de l'avenant n°1 s'élève à 9 442,71 € HT (11 331,25 € TTC).

Le nouveau montant du marché s'élève à 140 963,55 € HT (169 156,26 € TTC).

DE FAIRE FACE à cette dépense au moyen des crédits ouverts au budget, aux chapitre et article correspondants.

Pour extrait conforme,
l'Adjoint au maire chargé des grands travaux, des
travaux d'entretien des équipements publics, de
l'urbanisme et de l'habitat,

Signé

Pierre LEBEAU

Accusé Réception en Préfecture :
094-219400801-20190405-lmc1H6210H1-AR
Date de réception en Préfecture : 05/04/2019
Date de Publication : 05/04/2019