



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – ÉGALITÉ – FRATERNITÉ

VILLE DE VINCENNES

DÉPARTEMENT
DU VAL-DE-MARNE

Extrait du Registre des Décisions
du Maire

OBJET : AVENANT N°2 AU MARCHÉ DE TRAVAUX POUR LA CONSTRUCTION D'UN GROUPE SCOLAIRE MIRABEAU 30/36, RUE MIRABEAU A VINCENNES PASSE AVEC LA SOCIÉTÉ FBI - LOT 3 : ÉLECTRICITÉ CFO-CFA

**DÉCISION N° AU-19-039
EN DATE DU 17 JANVIER 2019**

VU le Code général des collectivités territoriales ;

VU le Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;

VU la délibération du Conseil municipal en date du 12 novembre 2017 donnant délégation à Madame le Maire pour l'ensemble des affaires relevant de l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales ;

VU l'arrêté n°4933 en date du 14 novembre 2017 portant délégation de fonction à Monsieur Pierre LEBEAU, 7^{ème} Adjoint au Maire ;

VU la décision n°AU-17-116 en date du 27 mars 2017 attribuant le marché de travaux pour la construction d'un groupe scolaire Mirabeau – 30/36, rue Mirabeau à Vincennes - Lot 3 : Électricité, CFO – CFA (notifié le 10/04/2017) ;

VU la décision n°AU-18-311 en date du 17 octobre 2018 de signer l'avenant n°1 au marché de travaux pour la construction d'un groupe scolaire Mirabeau 30/36, rue Mirabeau à Vincennes - Lot 3 : Électricité, CFO-CFA (notifié le 09/11/2018) ;

VU l'avis favorable de la commission d'appel d'offres en date du 27/12/2018 ;

CONSIDÉRANT la nécessité de prendre en compte les travaux en plus-values, consécutifs à des modifications demandées en cours de chantier par le maître d'ouvrage et par le maître d'œuvre.

D É C I D E

DE SIGNER avec la société F.B.I. (France Bâtiment Industrie), sise, 34, rue du Bois Galen – 94120 FONTENAY SOUS BOIS, représentée par Monsieur CORDA Frédéric, Président, l'avenant n°2 au marché de travaux pour la construction d'un groupe scolaire Mirabeau, 30/36, rue Mirabeau à Vincennes - Lot 3 : Électricité, CFO-CFA.

L'avenant n°2 s'élève à 68 392,35 € HT (82 070,82€ TTC).

Le nouveau montant du marché s'élève à 528 331,53 € HT (633 997,84 € TTC).

DE FAIRE FACE à cette dépense au moyen des crédits ouverts au budget, aux chapitre et article correspondants.

Pour extrait conforme,
l'Adjoint au maire chargé des grands travaux, des
travaux d'entretien des équipements publics, de
l'urbanisme et de l'habitat,

Signé

Pierre LEBEAU

Accusé Réception en Préfecture :
094-219400801-20190117-lmc1H5994H1-AR
Date de réception en Préfecture : 17/01/2019
Date de Publication : 17/01/2019