



VILLE DE VINCENNES

DÉPARTEMENT
DU VAL-DE-MARNE

Extrait du Registre des Décisions
du Maire

**OBJET : AVENANT N°2 AU MARCHÉ DE
MAITRISE D'OEUVRE POUR LA
REHABILITATION DU GYMNASE DE L'EST A
VINCENNES PASSE AVEC LA SOCIETE
BIGEAULT TAIEB & ASSOCIES, MANDATAIRE
DU GROUPEMENT SOLIDAIRE AVEC SAS
EPDC, SARL MEDI, SAS IETI**

**DÉCISION N° AU-19-490
EN DATE DU 10 DECEMBRE 2019**

VU le Code général des collectivités territoriales ;

VU le Code de la commande publique ;

VU la délibération du Conseil municipal en date du 12 novembre 2017 donnant délégation à Madame le Maire pour l'ensemble des affaires relevant de l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales ;

VU l'arrêté n°4933 en date du 14 novembre 2017 portant délégation de fonction à Monsieur Pierre LEBEAU, 7^{ème} Adjoint au Maire ;

VU la décision n°AU-17-185 du 29 mai 2017 de signer le marché de maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation du gymnase de l'Est à Vincennes (notifié le 01/06/2017) ;

VU la décision n°AU-17-399 en date du 22 décembre 2017 de signer l'avenant n°1 au marché de maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation du gymnase de l'Est à Vincennes (notifié le 27/12/2017) ;

CONSIDÉRANT la nécessité de prendre en compte la rémunération supplémentaire du mandataire de l'équipe de maîtrise d'œuvre, du fait de l'augmentation de la masse des travaux réalisés par les entreprises à la demande du contrôleur technique sur le chantier, et de la maîtrise d'ouvrage ;

D É C I D E

DE SIGNER avec la société BIGEAULT TAIEB & ASSOCIES, sise 6 bis, rue Alphonse Penaud – 75020 PARIS, représentée par Monsieur Franck TAIEB, co-gérant, agissant en tant que mandataire du groupement solidaire avec SAS EPDC, SARL MEDI, SAS IETI, l'avenant n° 2 au marché de maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation du gymnase de l'Est à Vincennes.

Le montant de l'avenant n°2 s'élève à 3 933,91 € HT (soit 4 720,69 € TTC).

DE FAIRE FACE à cette dépense au moyen des crédits ouverts au budget, aux chapitre et article correspondants

Pour extrait conforme,
l'Adjoint au maire chargé des grands travaux, des
travaux d'entretien des équipements publics, de
l'urbanisme et de l'habitat,

Signé

Pierre LEBEAU

Accusé Réception en Préfecture :
094-219400801-20191210-lmc1H6991H1-AR
Date de réception en Préfecture : 10/12/2019
Date de Publication : 10/12/2019