



VILLE DE VINCENNES

DÉPARTEMENT
DU VAL-DE-MARNE

Extrait du Registre des Décisions
du Maire

**OBJET : AVENANT N°4 DU MARCHÉ DE
RENOVATION INTERIEURE DE L'ÉGLISE
NOTRE-DAME DE VINCENNES LOT 1 –
INSTALLATION DE CHANTIER – MAÇONNERIE -
STAFF PASSE AVEC LA SOCIETE CHAMPAGNE
CONSTRUCTION RENOVATION**

**DÉCISION N° DM-21-013
EN DATE DU 06 JANVIER 2021**

VU le Code général des collectivités territoriales ;

VU le Code de la commande publique ;

VU la délibération du Conseil municipal en date du 27 mai 2020 donnant délégation à Madame le Maire pour l'ensemble des affaires relevant de l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales ;

VU la décision n° AU-18-176 en date du 18 juin 2018 de signer le marché de rénovation intérieure de l'église Notre-Dame de Vincennes – lot n°1 installation de chantier, maçonnerie, staff avec la société CHAMPAGNE CONSTRUCTION RENOVATION (notifié le 06/07/2018) ;

VU la décision n° AU 19-003 en date du 07/01/2019 de signer l'avenant n°1 au marché de rénovation intérieure de l'église Notre-Dame de Vincennes – lot 1 installation de chantier, maçonnerie, staff avec la société CHAMPAGNE CONSTRUCTION RENOVATION (notifié le 14/01/2019) ;

VU la décision n° AU 19-313 en date du 04/09/2019 de signer l'avenant n°2 au marché de rénovation intérieure de l'église Notre-Dame de Vincennes – lot 1 installation de chantier, maçonnerie, staff avec la société CHAMPAGNE CONSTRUCTION RENOVATION (notifié le 11/09/2019) ;

VU la décision n° AU 19-491 en date du 10/12/2019 de signer l'avenant n°3 au marché de rénovation intérieure de l'église Notre-Dame de Vincennes – lot 1 installation de chantier, maçonnerie, staff avec la société CHAMPAGNE CONSTRUCTION RENOVATION (notifié le 16/12/2019) ;

VU l'avis favorable de la commission d'appel d'offres du 16 décembre 2020 ;

CONSIDÉRANT la prise en compte de travaux supplémentaires apparus nécessaires en cours d'exécution du chantier ;

D É C I D E

DE SIGNER avec la société CHAMPAGNE CONSTRUCTION RENOVATION, domiciliée 15-17 avenue Elie BAYLAC, ZA du Paradis BP 40005, 95660 CHAMPAGNE SUR OISE, l'avenant n°4 au marché de rénovation intérieure de l'église Notre-Dame de Vincennes – lot 1 installation de chantier, maçonnerie, staff.

L'avenant n°4 s'élève à 53 290,12 € HT (63 948.14 € TTC).

Accusé Réception en Préfecture :
094-219400801-20210106-lmc1H8025H1-AR
Date de réception en Préfecture : 06/01/2021
Date de Publication : 06/01/2021

DE FAIRE FACE à cette dépense au moyen des crédits ouverts au budget, aux chapitre et article correspondants.

Pour extrait conforme,

Le Maire,

Signé

Charlotte LIBERT-ALBANEL