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DÉPARTEMENT
DU VAL-DE-MARNE

________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

LIBERTÉ – ÉGALITÉ – FRATERNITÉ

_________

VILLE DE VINCENNES
_________

Extrait du Registre des Décisions
du Maire

_________

OBJET : AVENANT N°4 AU MARCHE DE 
RENOVATION INTERIEURE DE L'EGLISE 
NOTRE-DAME DE VINCENNES - LOT 6 : 
MENUISERIES INTERIEURES - SERRURERIE -
PARQUET PASSE AVEC LES ETABLISSEMENT 
GIFFARD

DÉCISION N° DM-21-207

EN DATE DU 04 JUIN 2021

VU le Code général des collectivités territoriales ;

VU le Code de la commande publique ;

VU la délibération du Conseil municipal en date du 27 mai 2020 donnant 
délégation à Madame le Maire pour l’ensemble des affaires relevant de l’article L 2122-22 du 
Code général des collectivités territoriales ;

VU l’arrêté n°A-20-495 en date du 2 juin 2020 portant délégation de fonction à 
Monsieur Mathieu BEAUFRÈRE, Adjoint au Maire ;

VU la décision n°AU-18-181 du 18/06/2018 autorisant la signature du marché de 
rénovation intérieure de l’église Notre-Dame de Vincennes – Lot 6 : Menuiseries intérieures, 
serrurerie, parquet avec les ETABLISSEMENTS GIFFARD (notifié le 12/07/2018),

VU la décision n°AU-19-005 du 07/01/2019 autorisant la signature de l’avenant n°1 
au marché de rénovation intérieure de l’église Notre-Dame de Vincennes – Lot 6 : Menuiseries 
intérieures, serrurerie, parquet avec les ETABLISSEMENTS GIFFARD,

VU la décision n°DM-20-047 du 30/01/2020 autorisant la signature de l’avenant 
n°2 au marché de rénovation intérieure de l’église Notre-Dame de Vincennes – Lot 6 : 
Menuiseries intérieures, serrurerie, parquet avec les ETABLISSEMENTS GIFFARD,

VU la décision n°DM-21-015 du 06/01/2021 autorisant la signature de l’avenant 
n°3 au marché de rénovation intérieure de l’église Notre-Dame de Vincennes – Lot 6 : 
Menuiseries intérieures, serrurerie, parquet avec les ETABLISSEMENTS GIFFARD,

VU le procès-verbal de la commission d’appel d’offres en date du 26/04/2021, 
donnant un avis favorable ;

CONSIDÉRANT la nécessité de prendre en compte le dédommagement financier 
de l’entreprise des arrêts de chantier consécutifs aux cérémonies d’obsèques qui se sont 
déroulées régulièrement tout au long du chantier, causant ainsi une perte sèche d’exploitation 
pour l’entreprise ;

CONSIDÉRANT la prise en compte de travaux supplémentaires suite au 
découvertes après purges pour le traitement du baldaquin du Chœur ;

D É C I D E

DE SIGNER avec les ETABLISSEMENTS GIFFARD sis 1 rue Fékir – 94310 ORLY 
représentés par Jean-Christophe TOUSSAINT, Président, l’avenant n°4 au marché de 
rénovation de l’église Notre-Dame de Vincennes – Lot 6 : Menuiseries intérieures, serrurerie, 
parquet.

L’avenant n°4 s’élève à 14 710 € HT (17 652 € TTC).

Accusé Réception en Préfecture :
094-219400801-20210604-lmc1H8548H1-AR
Date de réception en Préfecture : 04/06/2021
Date de Publication : 04/06/2021



DE FAIRE FACE à cette dépense au moyen des crédits ouverts au budget, aux 
chapitre et article correspondants.

Pour extrait conforme,

L'Adjoint au maire chargé des grands projets, des 
travaux de construction, d'entretien et de 

maintenance, de l'urbanisme et de l'habitat,

Signé

Mathieu BEAUFRÈRE
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