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OBJET : AVENANT N°1 AU MARCHE DE 
MAITRISE D'OEUVRE POUR L'AMENAGEMENT 
DE LOCAUX EN CRECHE SIS AU 84B AVENUE 
AUBERT A VINCENNES, PASSE AVEC LA 
SOCIETE ATELIER ALT R ARCHITECTURE

DÉCISION N° AU-19-417

EN DATE DU 08 NOVEMBRE 2019

VU le Code général des collectivités territoriales ;

VU le Code de la Commande publique ;

VU la délibération du Conseil municipal en date du 12 novembre 2017 donnant 
délégation à Madame le Maire pour l’ensemble des affaires relevant de l’article L 2122-22 du 
Code général des collectivités territoriales ;

VU l’arrêté n°4933 en date du 14 novembre 2017 portant délégation de fonction à 
Monsieur Pierre LEBEAU, 7ème Adjoint au Maire ;

VU la décision n°AU-19-301 en date du 9 août 2019 de signer le marché de 
maitrise d’œuvre pour l’aménagement de locaux en crèche sis au 84b avenue Aubert à 
Vincennes (notifié le 21/08/2019) ;

CONSIDÉRANT l’erreur matérielle constatée dans la décomposition du forfait 
provisoire de rémunération et dans la répartition de la phase n°5 Assistance pour la passation 
des contrats de travaux (scindée en deux soit ACT et DCE).

D É C I D E

DE SIGNER l’avenant n°1 au marché de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement de 
locaux en crèche sis au 84 bis avenue Aubert à Vincennes, avec la société ATELIER ALT R 
ARCHITECTURE, sise 76 rue du Sergent Bobillot – 93100 Montreuil, représentée par Madame 
Myrto REDOR, Co-gérante, mandataire du groupement conjoint formé avec les sociétés 
TECHNIBAT et VENATHEC.

Le montant de la phase n°5 Assistance pour la passation des contrats de travaux 
est rectifié à la somme de 12 240,00 € HT (au lieu de ACT : 8 640,00 € HT d’une part et DCE : 
3 600,00 € HT d’autre part).

Le montant du forfait provisoire de rémunération reste inchangé.

DE FAIRE FACE à cette dépense au moyen des crédits ouverts au budget, aux
chapitre et article correspondants.
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l'Adjoint au maire chargé des grands travaux, des 
travaux d'entretien des équipements publics, de 

l’urbanisme et de l’habitat,

Signé

Pierre LEBEAU
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