



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – ÉGALITÉ – FRATERNITÉ

VILLE DE VINCENNES

DÉPARTEMENT
DU VAL-DE-MARNE

Extrait du Registre des Décisions
du Maire

OBJET : AVENANT N°1 AU MARCHÉ DE TRAVAUX POUR LA CONSTRUCTION D'UN GROUPE SCOLAIRE MIRABEAU - 30/36, RUE MIRABEAU A VINCENNES PASSE AVEC LA SOCIÉTÉ CHARPENTIER POUR LE LOT 2.

**DÉCISION N° AU-18-122
EN DATE DU 02 MAI 2018**

VU le Code général des collectivités territoriales ;

VU le Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;

VU la délibération du Conseil municipal en date du 12 novembre 2017 donnant délégation à Madame le Maire pour l'ensemble des affaires relevant de l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales ;

VU l'arrêté n°4933 en date du 14 novembre 2017 portant délégation de fonction à Monsieur Pierre LEBEAU, 7^{ème} Adjoint au Maire ;

VU la décision n°AU-17-115 en date du 27 mars 2017 de signer le marché de travaux pour la construction d'un groupe scolaire Mirabeau – 30/36, rue Mirabeau à Vincennes - Lot 2 : plomberie, chauffage, ventilation, climatisation avec la société CHARPENTIER (notifié le 10/04/2017) ;

CONSIDÉRANT la nécessité de prendre en compte l'allongement de la durée globale des travaux et l'exécution de travaux modificatifs demandés en cours de chantier par le maître d'ouvrage et par le maître d'œuvre.

D É C I D E

DE SIGNER avec la société CHARPENTIER, sise, 1, rue de Bretagne, CS 54012 – BRETIGNY SUR ORGE, représentée par Monsieur CHARPENTIER Guillaume, Directeur, l'avenant n°1 au marché de travaux pour la construction d'un groupe scolaire Mirabeau – 30/36, rue Mirabeau à Vincennes pour le Lot 2 : plomberie, chauffage, ventilation, climatisation.

L'avenant n°1 en plus et moins-values s'élève à 18 983,09 € HT (22 779,71 € TTC), portant le montant initial du marché de 986 522,73 € HT (1 183 827,27 € TTC) à 1 005 505,82 € HT (1 206 606,98 € TTC).

DE FAIRE FACE à cette dépense au moyen des crédits ouverts au budget, aux chapitre et article correspondants.

l'Adjoint au maire chargé des
grands travaux, des travaux
d'entretien des équipements
publics, de l'urbanisme et de
l'habitat,
Signé

Pierre LEBEAU

Accusé Réception en Préfecture :
094-219400801-20180502-lmc1H5213H1-AR
Date de réception en Préfecture : 02/05/2018
Date de Publication : 02/05/2018